

خطة توزيع المهام على المطورين الثلاثة

مشروع Synkro — من الوضع الحالي حتى الإصدار الإنتاجي v1.0

المدة الإجمالية المتوقعة: 7 أسابيع (35 يوم عمل)

المطور 3
Terminal / Backend / Production

المطور 2
Desktop / Editor

المطور 1
Agent / AI (أنت)

تاريخ الإعداد: 19 أغسطس 2026

الجدول الزمني الأسبوعي

المطور 1 — Agent/AI ● المطور 2 — Desktop/Editor ● المطور 3 — Backend/Terminal ●

الأسبوع 1

اليوم	المطور 1 (Agent/AI)	المطور 2 (Desktop/Editor)	المطور 3 (Backend/Terminal)
1-3	/Task 2 — Timeline (orchestrator (dispatch	Task 2 — Timeline (UI + stable (IDs	Task 5 — Terminal streaming
4-5	Task 3 — Selected Code Context	Task 7 — Live Monaco Sync (بداية)	Task 6 — Agent Terminal Integration

الأسبوع 2

اليوم	المطور 1	المطور 2	المطور 3
1-3	Task 4 — patch_file	Task 7 (تكملة) ← Task 8 (Concurrent Mod (Protection	Task 19 — Production Database
4-5	Task 11 — Persistent History (بداية)	Task 8 (تكملة) ← Task 9 (Diff Accept/Reject (بداية	Task 20 — Production Auth (بداية)

الأسبوع 3

اليوم	المطور 1	المطور 2	المطور 3
1	Task 11 (إنهاء)	Task 9 (إنهاء)	Task 20 (إنهاء)
2-4	Task 14 — Token Budgeting	Task 10 — Change Recovery (Harden)	Task 21 — Usage / Credits
5	Task 15 — State Machine (بداية)	Task 12 — Chat Threads	Task 23 — Backend Security (بداية)

الأسبوع 4

اليوم	المطور 1	المطور 2	المطور 3
1	Task 15 (إنهاء)	Task 12 (إنهاء)	Task 23 (إنهاء)
2-3	Task 16 — Provider Failure Handling	Task 13 — Run History	Task 24 — Electron Build (مشارك)
4-5	Task 17 — Long Session Stability	Task 24 — Electron Build (مشارك)	Task 25 — Auto Update (بداية، مشترك)

الأسبوع 5

اليوم	المطور 1	المطور 2	المطور 3
1	Task 17 (إنهاء)	Task 25 (إنهاء، مشترك)	Task 25 (إنهاء، مشترك)
2	Task 18 — Observability	Task 26 — Code Signing (مشارك)	Task 26 (مشارك)
3	Task 18 (تكملة)	Task 27 — Sentry/Crash (مشارك)	Task 27 (مشارك)
4-5	Task 22 — Production AI Gateway	Buffer / مراجعة كود	Buffer / مراجعة كود

الأسبوع 6 — اختبار الجودة (QA) المشترك

اليوم	المهام (الثلاثة مطورين معًا)
1	Task 28 — Fresh User Test + Task 29 — Conversational Test
2	Task 30 — Coding Test + Task 31 — Selection Test
3	Task 32 — Conflict Test + Task 33 — Terminal Test
4	Task 34 — Recovery Test + Task 35 — Restart Test
5	Task 36 — Production Install Test + إصلاح أي مشاكل ظهرت

الأسبوع 7 — الإصدار النهائي

اليوم	المهام
1-2	Task 37 — Release Candidate: إصلاحات نهائية، release notes, version bump
3	Task 38 — الإصدار النهائي: Synkro v1.0

ملاحظة مهمة: المهام Task 2, Task 24, Task 25, Task 26, Task 27 مشتركة بين مطورين — لازم تنسيق يومي (Daily Sync) بينهم حتى ما يصير تعارض في الكود. هذا الجدول تقدير مبني على سرعة عمل متوسطة، وقد ينزاح تلقائيًا حسب سرعة كل مطور.

ما الذي لا نعيد عمله (موجود بالفعل ولا حاجة لإعادة بنائه):

- Gemini integration
- Basic tool calling
- Explorer watcher من الصفر
- Conversational classifier من الصفر
- Package-manager detection
- Windows Unicode fix
- Planning system من الصفر
- Agent Timeline architecture من الصفر
- Token streaming من الصفر

Synkro v1.0 — Production Release

بعد اكتمال جميع المهام (Task 1 → Task 38)